

							Calendrier Prévisionnel					
N° provisoire	Nom action	Priorité	Localisation	Porteur	Coût (TTC)	Financiers	2026	2027	2028	2029	2030	2031

AXE 0 : ANIMATION ET GOUVERNANCE

0.1	Animation et pilotage de la démarche PAPI	Forte	Périmètre du PAPI	Toulouse Métropole	1 080 000 €	Maître d'Ouvrage : 41 % État (Fonds Barnier) : 36 % FEDER : 13 % AEAG : 10 %						
0.2	Concertation des acteurs et consultation du public	Forte	Périmètre du PAPI	Toulouse Métropole	50 000 €	Maître d'Ouvrage : 20 % État (Fonds Barnier) : 50 % AEAG : 30 %						
0.3	Réalisation d'un bilan à mi-parcours du PAPI	Forte	Périmètre du PAPI	Toulouse Métropole	- €							
0.4	Bilan et perspectives pour la suite du PAPI	Forte	Périmètre du PAPI	Toulouse Métropole	150 000 €	Maître d'Ouvrage : 20 % État (Fonds Barnier) : 50 % AEAG : 30 %						

AXE 1A : ACQUISITION ET PARTAGE DES CONNAISSANCES

1A.2	Étude de prévention des inondations sur les affluents principaux de l'Hers-mort	Moyenne	à définir en lien avec SBHG et SICOVAL	Toulouse Métropole	150 000 €	Maître d'Ouvrage : 20 % État (Fonds Barnier) : 50 % Région : 20 % AEAG : 10 %						
1A.3	Étude de prévention des inondations sur les affluents mineurs de l'Hers-mort	Faible	voir besoins avec SICOVAL	SICOVAL	100 000 €	Maître d'Ouvrage : 30 % État (Fonds Barnier) : 50 % Région : 20 %						
1A.4	Études complémentaires sur les phénomènes de ruissellement exceptionnels	Moyenne	5 secteurs prioritaires (à définir au cours du PAPI) sur le périmètre du PAPI d'intention	Groupement EPCI concernés	100 000 €	Maître d'Ouvrage : 30 % État (Fonds Barnier) : 50 % Région : 20 %						
1A.5	Étude des phénomènes de remontées de nappes	Faible	à définir : Plaine du Touch ? plaine Garonne / Ariège ?	à définir selon périmètre retenu et volontés partenaires	100 000 €	Maître d'Ouvrage : 50 % État (Fonds Barnier) : 50 %						
1A.6	Création d'une organisation de partage des données et d'un espace dématérialisé dédié	Forte	Périmètre du PAPI	Toulouse Métropole	24 000 €	Maître d'Ouvrage : 50 % État (Fonds Barnier) : 50 %						
1A.7	Formalisation d'un protocole de retour d'expérience (RETEX)	Faible	Périmètre du PAPI	Toulouse Métropole	- €							
1A.8	Veille et partage d'informations sur les connaissances nouvelles liées au changement climatique	Moyenne	Périmètre du PAPI	Toulouse Métropole	- €							
1A.9	Anticipation de la gestion post-inondation	Faible	Périmètre du PAPI	Toulouse Métropole	- €							
1A.10	Préparation de l'évaluation environnementale	Forte	Périmètre du PAPI	Toulouse Métropole	- €							

AXE 1B : SENSIBILISATION, INFORMATION PRÉVENTIVE ET FORMATION

							Calendrier Prévisionnel					
N° provisoire	Nom action	Priorité	Localisation	Porteur	Coût (TTC)	Financeurs	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1B.1	Cycle de formation des élus et agents publics	Forte	Périmètre du PAPI	Toulouse Métropole	40 000 €	Maître d'Ouvrage : 20 % État (Fonds Barnier) : 80 %						
1B.2	Sensibilisation tous publics aux risques liés aux inondations	Forte	Périmètre du PAPI	Toulouse Métropole	120 000 €	Maître d'Ouvrage : 20 % État (Fonds Barnier) : 80 %						
1B.3	Sensibilisation du public scolaire aux risques d'inondation	Forte	Périmètre du PAPI	Groupement structures GEMAPI	60 000 €	Maître d'Ouvrage : 20 % État (Fonds Barnier) : 80 %						
1B.4	Appui pour élaborer et mettre à jour les DICRIM	Moyenne	Périmètre du PAPI	Toulouse Métropole / Communes	50 000 €	Maître d'Ouvrage : 20 % État (Fonds Barnier) : 80 %						
1B.5	Sensibilisation et accompagnement des communes à la pose de repères de crues	Faible	Périmètre du PAPI	Syndicats / EPCI	80 000 €	Maître d'Ouvrage : 33 % État (Fonds Barnier) : 67 %						
AXE 2 : SURVEILLANCE ET ANTICIPATION DES CRUES ET DES INONDATIONS												
2.1	Création de Systèmes d'Avertissement Locaux des crues (SDAL)	Moyenne	Bassins versants de l'Aussonnelle, la Louge et les affluents de l'Hers-mort	Groupement structures GEMAPI	100 000 €	Maître d'Ouvrage : 42 % État (Fonds Barnier) : 42 % Région : 17 %						
2.2	Veille et partage d'informations sur les outils de surveillance et de prévision disponibles	Moyenne	Périmètre du PAPI	Toulouse Métropole	- €							
AXE 3 : ALERTE ET GESTION DE CRISE												
3.1	Réalisation d'exercices de gestion de crise communaux et intercommunaux et appui à l'actualisation de plans opérationnels (PCS, PICS)	Forte	Périmètre du PAPI	EPCI / Préfecture	50 000 €	Maître d'Ouvrage : 100 %						
3.2	Réalisation d'un Plan de Continuité d'Activité des réseaux urbains de Toulouse Métropole	Moyenne	Toulouse Métropole	Toulouse Métropole	60 000 €	Maître d'Ouvrage : 100 %						
AXE 4 : INTEGRATION DU RISQUE INONDATION DANS L'URBANISME ET L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE												
4.1	Révision des PPRi	Forte	Axe Garonne-Ariège + potentiellement BV Hers-mort	État	- €							
4.2	Accompagnement des acteurs de l'aménagement pour l'intégration des risques liés aux inondations dans les documents et projets d'urbanisme et d'aménagement	Forte	Périmètre du PAPI	Toulouse Métropole	20 000 €	Maître d'Ouvrage : 50 % État (Fonds Barnier) : 50 %						

N° provisoire	Nom action	Priorité	Localisation	Porteur	Coût (TTC)	Financeurs	Calendrier Prévisionnel					
							2026	2027	2028	2029	2030	2031

AXE 5 : RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS

5.1	Accompagnement des entreprises dans la réduction de leur vulnérabilité aux inondations	Forte	Périmètre du PAPI	Groupement structures GEMAPI	205 000 €	Maître d'Ouvrage : 30 % État (Fonds Barnier) : 50 % Région : 20 %						
5.1 bis	Travaux de réduction de la vulnérabilité des activités économiques	Forte	Périmètre du PAPI	Particuliers	240 000 €	Maître d'Ouvrage : 60 % État (Fonds Barnier) : 40 %						
5.3	Accompagnement des particuliers dans la réduction de la vulnérabilité des logements en zone inondable	Forte	Périmètre du PAPI	Groupement structures GEMAPI	400 000 €	Maître d'Ouvrage : 30 % État (Fonds Barnier) : 50 % Région : 20 %						
5.3 bis	Travaux de réduction de la vulnérabilité de l'habitat individuel	Forte	Périmètre du PAPI	Particuliers	432 000 €	Maître d'Ouvrage : 20 % État (Fonds Barnier) : 80 %						
5.4	Diagnostiques de réduction de la vulnérabilité des établissements publics	Forte	Périmètre du PAPI	Groupement structures GEMAPI	180 000 €	Maître d'Ouvrage : 42 % État (Fonds Barnier) : 42 % Région : 17 %						
5.4 bis	Travaux de réduction de la vulnérabilité des établissements publics	Forte	Périmètre du PAPI	Gestionnaires établissements concernés	120 000 €	Maître d'Ouvrage : 42 % État (Fonds Barnier) : 42 % Région : 17 %						
5.5	Accompagnement des gestionnaires de réseaux pour réduire leur vulnérabilité aux inondations	Forte	Périmètre du PAPI ? (voir volonté SMGALT / EPCI sur Louge amont)	Groupement à définir	162 000 €	Maître d'Ouvrage : 50 % État (Fonds Barnier) : 50 %						
5.6	Diagnostic de réduction de la vulnérabilité des réseaux d'eau potable et d'assainissement de Toulouse Métropole	Forte	Toulouse Métropole	Toulouse Métropole	- €							

AXES 6 et 7 : GESTION DES ÉCOULEMENTS ET DES OUVRAGES DE PROTECTION

6.X	Étude d'opportunité et de faisabilité pour la mise en place d'un dispositif de Paiement pour Services Environnementaux (PSE) et/ou d'un pack d'accompagnement pour les agriculteurs du territoire, puis mise en place d'un dispositif-pilote	Moyenne	A priori TM, MA, SICOVAL et CCGOT	En cours de définition	204 000 €	Maître d'Ouvrage : 20 % État (Fonds Barnier) : 50 % AEAG : 30 %						
7.7	Étude complémentaire sur les ouvrages écrêteurs du territoire de Toulouse Métropole	Faible	Toulouse Métropole	Toulouse Métropole	60 000 €	Maître d'Ouvrage : 42 % État (Fonds Barnier) : 42 % Région : 17 %						

AXE GARONNE-ARIEGE

7.0.1	Renforcement du niveau de protection du système d'endiguement de Blagnac	Forte	Blagnac	Toulouse Métropole	12 300 000 €	Maître d'Ouvrage : 41 % État (Fonds Barnier) : 42 % FEDER : 17 %						
-------	--------------------------------------------------------------------------	-------	---------	--------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

							Calendrier Prévisionnel					
N° provisoire	Nom action	Priorité	Localisation	Porteur	Coût (TTC)	Financeurs	2026	2027	2028	2029	2030	2031
7.0.2	Renforcement du niveau de protection du système d'endiguement de Toulouse, sur le secteur d'Empalot	Forte	Toulouse	Toulouse Métropole	700 000 €	Maître d'Ouvrage : 33 % État (Fonds Barnier) : 42 % FEDER : 25 %						
7.0.3	Diagnostic approfondi des bâtiments-digues du quartier Saint-Cyprien à Toulouse	Forte	Toulouse	Toulouse Métropole	300 000 €	Maître d'Ouvrage : 42 % État (Fonds Barnier) : 42 % Région : 17 %						
7.0.4	Travaux d'amélioration de la gestion des phénomènes de concomitance crue-pluie au droit du système d'endiguement de Toulouse	Moyenne	Toulouse	Toulouse Métropole	6 868 000 €	Maître d'Ouvrage : 100 %						
7.0.5	Système d'endiguement de l'Ousse à Roquettes : étude de définition de la solution d'aménagement la plus appropriée, et classement le cas échéant	Forte	Roquettes	Muretain Agglo	201 600 €	Maître d'Ouvrage : 42 % État (Fonds Barnier) : 42 % Région : 17 %						
7.0.6	Système d'endiguement de l'Ousse à Roquettes : travaux de confortement	Forte	Roquettes	Muretain Agglo	565 200 €	Maître d'Ouvrage : 42 % État (Fonds Barnier) : 42 % Région : 17 %						
7.0.7	Système d'endiguement du Haumont à Villate : étude de définition de la solution d'aménagement la plus appropriée, et classement le cas échéant	Forte	Villate	Muretain Agglo	144 000 €	Maître d'Ouvrage : 42 % État (Fonds Barnier) : 42 % Région : 17 %						

BASSIN VERSANT DE L'AUSSONNELLE

6.1.1	Arasement de merlons au droit du quartier des Tournieris à Bonrepos-sur-Aussonnelle	Faible	Bonrepos-sur-Aussonnelle / Fontenilles	SMGALT	440 000 €	Maître d'Ouvrage : 33 % État (Fonds Barnier) : 42 % AEAG : 25 %						
6.1.4	Ouverture du remblai entre la Goutille et l'Aussonnelle à La Salvetat-Saint-Gilles	Moyenne	La-Salvetat-Saint-Gilles	SMGALT	100 000 €	Maître d'Ouvrage : 42 % État (Fonds Barnier) : 42 % Région : 17 %						
6.1.5	Reconnexion du fossé de décharge de l'Aussonnelle au droit de l'entreprise Neo P&MR à Pibrac	Faible	Pibrac / Colomiers	Toulouse Métropole	100 000 €	Maître d'Ouvrage : 42 % État (Fonds Barnier) : 42 % Région : 17 %						
6.1.6	Création de lits moyens sur le Courbet au droit du chemin de Sartha à Pibrac	Forte	Pibrac	Toulouse Métropole	320 000 €	Maître d'Ouvrage : 33 % État (Fonds Barnier) : 42 % AEAG : 25 %						
6.1.7	Suppression de remblais dans le lit majeur de l'Aussonnelle et mise en transparence de la rue du 11/11/1918 à Cornebarrieu	Moyenne	Cornebarrieu	Toulouse Métropole	1 200 000 €	Maître d'Ouvrage : 33 % État (Fonds Barnier) : 42 % AEAG : 25 %						
7.1.1	Étude de définition d'une solution de protection sur le bassin du Beauregard à Pibrac, avec un focus sur l'école M. Fonvielle	Forte	Pibrac	Toulouse Métropole	74 000 €	Maître d'Ouvrage : 42 % État (Fonds Barnier) : 42 % Région : 17 %						

N° provisoire	Nom action	Priorité	Localisation	Porteur	Coût (TTC)	Financeurs	Calendrier Prévisionnel					
							2026	2027	2028	2029	2030	2031
7.1.2	Mise en œuvre de la solution de protection de l'école M. Fonvielle à Pibrac	Forte	Pibrac	Toulouse Métropole	- €							

BASSIN VERSANT DE LA LOUGE

7.2.1	Merlon de Lavernose-Lacasse : diagnostic approfondi, analyse du sur-aléa en cas de rupture et définition des aménagements de limitation des risques	Forte	Lavernose-Lacasse	Muretain Agglo	120 000 €	Maître d'Ouvrage : 42 % État (Fonds Vert) : 42 % Région : 17 %					
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------------	----------------	-----------	----------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

BASSIN VERSANT DU TOUCH

6.3.4	Création d'un lit moyen sur l'Ousseau à Labastidette	Moyenne	Labastidette	Muretain Agglo	200 000 €	Maître d'Ouvrage : 33 % État (Fonds Barnier) : 42 % AEAG : 25 %					
6.3.2	Création d'un lit moyen sur le Touch à Plaisance-du-Touch	Forte	Plaisance-du-Touch	SMGALT	1 010 000 €	Maître d'Ouvrage : 33 % État (Fonds Barnier) : 42 % AEAG : 25 %					
6.3.5	Création d'un chenal de décharge sur l'Ousseau au lieu-dit Montet	Forte	Plaisance-du-Touch	SMGALT	280 000 €	Maître d'Ouvrage : 42 % État (Fonds Barnier) : 42 % Région : 17 %					
6.3.6	Agrandissement de la section du pont du chemin de la Béguère et aménagement d'une zone d'expansion de crue sur le Merdagnon à Plaisance-du-Touch	Faible	Plaisance-du-Touch	SMGALT	280 000 €	Maître d'Ouvrage : 33 % État (Fonds Barnier) : 42 % Région : 17 % AEAG : 8 %					
7.3.2	Arasement des merlons du Touch et construction d'une digue en retrait au droit du quartier Belbèze à Tournefeuille	Forte	Tournefeuille	Toulouse Métropole	4 256 448 €	Maître d'Ouvrage : 39 % État (Fonds Barnier) : 42 % Région : 17 % AEAG : 2 %					
7.3.3	Etude de Danger avec travaux et classement du système d'endiguement de La Menthe à Tournefeuille	Forte	Tournefeuille	Toulouse Métropole	60 000 €	Maître d'Ouvrage : 58 % État (Fonds Barnier) : 42 %					
7.3.4	Travaux de mise à niveau du système d'endiguement de La Menthe à Tournefeuille	Forte	Tournefeuille	Toulouse Métropole	110 000 €	Maître d'Ouvrage : 58 % État (Fonds Barnier) : 42 %					

BASSIN VERSANT DE LA SAUDRUNE

6.4.1	Finalisation de l'étude de prévention des inondations sur le bassin versant de la Saudrune	Forte	-	SIVOM SAGe	- €						
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---	------------	-----	--	--	--	--	--	--

BASSIN VERSANT DE L'HERS-MORT

							Calendrier Prévisionnel					
N° provisoire	Nom action	Priorité	Localisation	Porteur	Coût (TTC)	Financeurs	2026	2027	2028	2029	2030	2031
7.5.3	Construction de 3 bassins écrêteurs le long du ruisseau Saint-Agne à Ramonville	Forte	Ramonville / Toulouse	SICOVAL	2 300 000 €	Maître d'Ouvrage : 42 % État (Fonds Barnier) : 42 % Région : 17 %						
7.5.4	Études de sécurisation du bassin écrêteur de Quint-Fonsegrives	Moyenne	Quint-Fonsegrives	Toulouse Métropole	40 000 €	Maître d'Ouvrage : 42 % État (Fonds Barnier) : 42 % Région : 17 %						
7.5.5	Travaux de sécurisation du bassin écrêteur de Quint-Fonsegrives	Moyenne	Quint-Fonsegrives	Toulouse Métropole	200 000 €	Maître d'Ouvrage : 42 % État (Fonds Barnier) : 42 % Région : 17 %						
7.5.6	Étude de Danger avec travaux et classement du système d'endiguement de Beaupuy	Moyenne	Beaupuy	Toulouse Métropole	250 000 €	Maître d'Ouvrage : 42 % État (Fonds Barnier) : 42 % Région : 17 %						
7.5.7	Travaux de mise à niveau du système d'endiguement de Beaupuy	Faible	Beaupuy	Toulouse Métropole	1 150 000 €	Maître d'Ouvrage : 33 % État (Fonds Barnier) : 42 % Région : 17 % AEAG : 8 %						
7.5.8	Étude et classement du système d'endiguement de L'Union	Moyenne	L'Union	Toulouse Métropole	200 000 €	Maître d'Ouvrage : 42 % État (Fonds Barnier) : 42 % Région : 17 %						
7.5.9	Travaux de sécurisation du système d'endiguement de L'Union	Moyenne	L'Union	Toulouse Métropole	2 200 000 €	Maître d'Ouvrage : 42 % État (Fonds Barnier) : 42 % Région : 17 %						
6.5.2	Aménagement du lit de la partie aval du ruisseau de la Pichounelle et du fossé de la Plaine	Moyenne	Launaguet / L'Union	Toulouse Métropole	1 200 000 €	Maître d'Ouvrage : 33 % État (Fonds Barnier) : 42 % AEAG : 25 %						
6.5.1	Arasement du seuil de fond du pont de la RM14 à Saint-Alban et Castelginest	Forte	Saint-Alban / Castelginest	Toulouse Métropole	1 500 000 €	Maître d'Ouvrage : 42 % État (Fonds Barnier) : 42 % Région : 17 %						
7.5.1	Démarches préalables à la constitution du système d'endiguement de Saint-Alban	Forte	Saint-Alban	Toulouse Métropole	800 000 €	Maître d'Ouvrage : 42 % État (Fonds Barnier) : 42 % Région : 17 %						
6.5.3	Aménagements du ruisseau de la Nauze de Carles	Moyenne	Launaguet / Fonbeauzard / Castelginest	Toulouse Métropole	750 000 €	Maître d'Ouvrage : 42 % État (Fonds Barnier) : 42 % Région : 17 %						
7.5.10	Création d'un bassin écrêteur sur le ruisseau de la Nauze St-Pierre à Castelginest	Moyenne	Castelginest	Toulouse Métropole	800 000 €	Maître d'Ouvrage : 58 % État (Fonds Barnier) : 42 %						
6.5.5	Aménagement du lit du ruisseau de la Nauze de l'Église	Moyenne	Castelginest	Toulouse Métropole	60 000 €	Maître d'Ouvrage : 33 % État (Fonds Barnier) : 42 % AEAG : 25 %						
6.5.6	Augmentation de la section d'écoulement au droit du pont de la RM59 sur le ruisseau de Fongauzy à Gratentour	Faible	Gratentour	Toulouse Métropole	230 000 €	Maître d'Ouvrage : 42 % État (Fonds Barnier) : 42 % Région : 17 %						